Согласовано
Гл.инженер ОАО "УК№1"
_____Ю.А. Похила
"____" _____2016 г.

Утверждаю:
Гл.инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ №3"
_____М.М. Жимагулов
"____" _____2016 г.

ГРАФИК

планируемой работы снегоуборочной техники в 4 микрорайоне

на январь, февраль 2016 г.

в связи с низкой температурой наружного воздуха или обильными снегопадами в графике возможны изменения

п/	Адрес	январь																				февраль																					отметка о выполн
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	25		29	
1	М.Жукова 2																																													
2	М.Жукова 2 -А																																													
3	М.Жукова 2-Б																																													
4	М.Жукова 2-Б вст																																													
5	М.Жукова 4																																													
6	М.Жукова 4 А																																												
7	М.Жукова 4 Б																																												
8	Победы 18																																													
9	Победы 22																																													
10	Победы 22А																																													
11	Победы 20 А вст.																																												
12	Победы 20 Б вст.																																												
13	Победы 24																																													
14	Победы 24 А																																													
15	Победы 26																																													
16	Победы 28																																													
17	Победы 28 А																																													
18	Мира 14																																													
19	Мира 14Авст																																													
20	Мира 16Б вст.																																													
21	Мира 16																																													
22	М.Жукова 6																																													
23	М.Жукова 6 А																																													
24	М.Жукова 6 Б																																													
25	М.Жукова 8А																																													
26	М.Жукова 8 вст.																																													
27	М.Жукова 8Б вст.																																													
28	М.Жукова 10																																													
29	М.Жукова 9																																													
30	Мира 18																																													
31	Мира 18А																																													
32	Мира 24																																													
33	Ленина 7/2																																													
34	Ленина 9/1																																													
35	Ленина 9/2																																													
36	Ленина 9/3																																													

Выполнено

Согласовано:
Начальник ЖЭУ № 4 _____ /Н.С.Феоктистова /
Инженер РЭУ № 4 _____/ А.П. Васин/