Утверждаю:
Гл. инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ№3"
_____О.А.Гапонов
"___"_____2016г.

График очистки кровель и козырьков от снега и наледи на жилых домах ЖЭУ-19
в апреле 2016 года

Возможны изменения и дополнения

№ п/п	АДРЕС	апрель																					отметка о выполнении
		1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	
1	Лопарева 2 А																						
2	Лопарева 2Г																						
3	Энтузиастов 71																						
4	Энтузиастов 74а																						
5	Энтузиастов 66																						
6	Энтузиастов 67																						
7	Энтузиастов 85																						
8	Энтузиастов 64																						
9	Энтузиастов 73																						
10	Энтузиастов 72																						
11	Энтузиастов 58																						
12	Энтузиастов 95																						
13	Энтузиастов 96																						
14	Энтузиастов 93																						
15	Энтузиастов 94																						
16	Лопарева 12 Б																						
17	Лопарева 12 В																						
18	Лопарева 4 Б																						
19	Лопарева 4 В																						
20	Лопарева 6																						
21	Лопарева 6 А																						
22	Лопарева 8																						
23	Лопарева 8 А																						
24	Лопарева 8 Г																						
25	Школьная 26 А																						

26	Зырянова 12																						
27	Больничный 16																						
28	Больничный 18																						
29	Лопарева 3																						
30	Лопарева 15																						
31	Лопарева 25																						
32	Лопарева 22																						
33	НЗРА-19																						
34	НЗРА-41																						
35	Беловежский 16б																						
36	Рабочая 41																						
37	НЦТБ 1																						
38	НЦТБ 2																						
39	НЦТБ 3																						
40	НЦТБ 6																						
41	НЦТБ 8																						
42	НЦТБ 11																						
43	НЦТБ 12																						
44	ул. Зеленая, 31																						
45	пос. АБ-10, 67																						
46	пос. АБ-10, 68																						
47	Лопарева 96 а																						
48	Энтузиастов 59																						
49	Энтузиастов 51																						
50	Первомайская61																						
51	Лесников 4																						
52	Лесников 1																						
53	Энтузиастов 60																						
54	Энтузиастов 61																						
55	Энтузиастов 85																						
56	Энтузиастов 63																						
57	Энтузиастов 79																						

- запланировано

Инженер ЖЭУ №19 Ковалёва Е. В.