Утверждаю:
Гл. инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ№3"
_____М.М.Жимагулов
"___"_____2016г.

График очистки кровель и козырьков от снега и наледи на жилых домах ЖЭУ-19
в феврале 2016 года

Возможны изменения и дополнения

№ п/п	АДРЕС	февраль																										отметка о выполнении
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	28	29	28	29	30	31	
1	Лопарева 2 А																												
2	Лопарева 2Г																												
3	Энтузиастов 71																												
4	Энтузиастов 74а																												
5	Энтузиастов 66																												
6	Энтузиастов 67																												
7	Энтузиастов 85																												
8	Энтузиастов 64																												
9	Энтузиастов 73																												
10	Энтузиастов 72																												
11	Энтузиастов 58																												
12	Энтузиастов 95																												
13	Энтузиастов 96																												
14	Энтузиастов 93																												
15	Энтузиастов 94																												
16	Лопарева 12 Б																												
17	Лопарева 12 В																												
18	Лопарева 4 Б																												
19	Лопарева 4 В																												
20	Лопарева 6																												
21	Лопарева 6 А																												
22	Лопарева 8																												
23	Лопарева 8 А																												
24	Лопарева 8 Г																												

25	Школьная 26 А																													
26	Зырянова 12																													
27	Больничный 16																													
28	Больничный 18																													
29	Лопарева 3																													
30	Лопарева 15																													
31	Лопарева 25																													
32	Лопарева 22																													
33	НЗРА-19																													
34	НЗРА-41																													
35	Беловежский 16б																													
36	Рабочая 41																													
37	НЦТБ 1																													
38	НЦТБ 2																													
39	НЦТБ 3																													
40	НЦТБ 6																													
41	НЦТБ 8																													
42	НЦТБ 11																													
43	НЦТБ 12																													
44	ул. Зеленая, 31																													
45	пос. АБ-10, 67																													
46	пос. АБ-10, 68																													
47	Лопарева 96 а																													
48	Энтузиастов 59																													
49	Энтузиастов 51																													
50	Первомайская61																													
51	Лесников 4																													
52	Лесников 1																													
53	Энтузиастов 60																													
54	Энтузиастов 61																													
55	Энтузиастов 85																													
56	Энтузиастов 63																													
57	Энтузиастов 79																													

- запланировано

Инженер ЖЭУ №19 Ковалёва Ковалёва Е. В.