Утверждаю:
Гл. инженер МУП города
Нижневартовска "ПРЭТ№3"
_____М.М.Жимагулов
"___"_____2016г.

График очистки кровель и козырьков от снега и наледи на жилых домах ЖЭУ-19
в январе 2016 года

Возможны изменения и дополнения

№ п/п	АДРЕС	январь																				отметка о выполнении
		6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	28	29	
1	Лопарева 2 А																					
2	Лопарева 2Г																					
3	Энтузиастов 71																					
4	Энтузиастов 74 а																					
5	Энтузиастов 66																					
6	Энтузиастов 67																					
7	Энтузиастов 85																					
8	Энтузиастов 64																					
9	Энтузиастов 73																					
10	Энтузиастов 72																					
11	Энтузиастов 58																					
12	Энтузиастов 95																					
13	Энтузиастов 96																					
14	Энтузиастов 93																					
15	Энтузиастов 94																					
16	Лопарева 12 Б																					
17	Лопарева 12 В																					
18	Лопарева 4 Б																					
19	Лопарева 4 В																					
20	Лопарева 6																					
21	Лопарева 6 А																					
22	Лопарева 8																					
23	Лопарева 8 А																					
24	Лопарева 8 Г																					

25	Школьная 26 А																					
26	Зырянова 12																					
27	Больничный 16																					
28	Больничный 18																					
29	Лопарева 3																					
30	Лопарева 15																					
31	Лопарева 25																					
32	Лопарева 22																					
33	НЗРА-19																					
34	НЗРА-41																					
35	Беловежский 16б																					
36	Рабочая 41																					
37	НЦТБ 1																					
38	НЦТБ 2																					
39	НЦТБ 3																					
40	НЦТБ 6																					
41	НЦТБ 8																					
42	НЦТБ 11																					
43	НЦТБ 12																					
44	ул. Зеленая, 31																					
45	пос. АБ-10, 67																					
46	пос. АБ-10, 68																					
47	Лопарева 96 а																					
48	Энтузиастов 59																					
49	Энтузиастов 51																					
50	Первомайская 61																					
51	Лесников 4																					
52	Лесников 1																					
53	Энтузиастов 60																					
54	Энтузиастов 61																					
55	Энтузиастов 85																					
56	Энтузиастов 63																					
57	Энтузиастов 79																					

- запланировано

Инженер ЖЭУ №19 Ковалева Ковалева Е. В.