



Утверждаю
Гл. инженер МУП ПРЭТ-3

О.А. Галонов

График очистки и вывоза снега на апрель 2015г.

№ ЖЭУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ЖЭУ-3																														
ЖЭУ-4																														
ЖЭУ-6																														
ЖЭУ-17																														

Нач. ОДС



Ильин И.В.

Утверждаю

Гл. инженер ОАО "УК №2"
П.А.Калашников

Утверждаю

График очистки и вывоза снега на апрель 2015г.


Гл. инженер МУП ПРЭТ-3
О.А.Гапонов

№ ЖЭУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ЖЭУ-20	Т	Т				Т	Т	Т	Т	Т				Т	Т	Т	Т	Т		Т	Т	Т					Т	Т			
ЖЭУ-20	П		П			П	П	П	П	П				П	П	П	П	П		П	П	П					П	П			
ЖЭУ-20	К		К			К	К	К	К	К				К	К	К	К	К		К	К	К					К	К			
ЖЭУ-28	Т		Т			Т	Т	Т	Т	Т				Т	Т	Т	Т	Т		Т	Т	Т					Т	Т			
ЖЭУ-28	П		П			П	П	П	П	П				П	П	П	П	П		П	П	П					П	П			
ЖЭУ-28	К		К			К	К	К	К	К				К	К	К	К	К		К	К	К					К	К			

В случае выпадения обильных осадков график очистки корректируется.

Т -ТО-18
П -Погр. фронт.
К -Камаз

Нач.ОДС



Ильин И.В.